

采购简报

〔2018〕第 2 期

招标采购管理办公室

2018 年 6 月 30 日



关于 2018 年第二季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：

一、总体情况

二季度采购预算 3258.37 万元，完成 3258.37 万元，总中标金额 2933.31 万元，节支率 9.98%。其中：

（一）省集采中心采购项目：总预算额 2705.06 万元，已完成 2705.06 万元，总中标金额 2444.77 万元，节支率 9.62%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 553.31 万元，已完成 553.31 万元，总中标金额 488.55 万元，节支率 11.7%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 224.4 万元，已完成 204.9 万元，总中标金额 204.9 万元，节支率 8.7%。

二、重大项目

教材供应商资格准入项目

5 月 10 日教材供应商资格准入项目通过办公 OA 到达招标办；

5月11日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标;

5月23日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告。

该项目要求时间紧,涉及全校学生,招标办及时协调,在学校各部门和上级主管部门的大力支持下,顺利安排开、评标场地及时间,并于6月14日完成招标,共有两家教材供应商入围。

采购申请单位:后勤集团公司

招标采购专业组:后勤管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

三、重要项目

(一) 嘉园6-8#公寓床位改造项目

2月3日嘉园6-8#公寓床位改造项目通过办公OA到达招标办,预算220.27万元;等待2018年采购预算;

3月1日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标;

3月23日招标办接到专业组招标文件,并同时报省公共资源交易中心审批;

3月27日审批通过,招标办积极协调省公共资源交易中心组织安排开标场地;

4月19日完成招标,中标价156.33万元,节支率29%,节约资金63.93万元。

采购申请单位:后勤管理处

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

(二) 医学护理实验室建设设备项目

医学护理实验室建设设备项目(共5个包),预算243

万元，中标价 231.4 万元，节支率 4.77%，节约资金 11.6 万元。

包 1 校医院数字化医用 X 射线摄影系统(DR 系统)项目，预算 65 万元，中标价 63.5 万元；

包 2 护理学院外科护理实验室项目，预算 50 万元，中标价 45.6 万元；

包 3 医工学院医学影像技术新专业实验室建设项目，预算 50 万元，中标价 49.85 万元；

包 4 医学院形态学实验室教学设备改造项目，预算 39 万元，中标价 35.77 万元；

包 5 医学院病理学实验室数字化提升建设项目，预算 39 万元，中标价 36.69 万元。

以上采购项目单项采购额度较低，数量少。如果单个采购流、废标几率较高，周期更长。为保证一次顺利完成同类设备采购，形成集中采购优势，提高资金使用效率，使供应商能够积极参与，降低流、废标风险，经处务会研究决定，合并执行，最终实现了一次完成 5 个项目。

采购申请单位：校医院、护理学院、医学技术与工程学院、医学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（三）2018 级新生军训服装采购项目

5 月 7 日 2018 级新生军训服装采购项目通过办公 OA 到达招标办，预算 76.5 万元，采购方式为竞争性磋商；

5 月 14 日转交专业组编制采购文件；

5 月 30 日接到专业组采购文件；

6 月 21 日完成采购，中标价 63 万元，节支率 17.65%，

节约资金 13.5 万元。

该项目涉及全校新生，为保证新生入校正常使用，结合资金性质，招标办采用“就近原则”，由洛阳市公共资源交易中心组织评审，提前完成采购任务。

采购申请单位： 学生处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

四、创新性工作

顺利进入洛阳市公共资源交易中心

招标办积极与省财政厅和洛阳市公共资源交易中心协调沟通，学校部分采购项目顺利进入洛阳市公共资源交易中心评审。该项工作的顺利开展，既提高了采购效率，又节约了差旅支出和业务支出。

开元校区三期工程绿化监理项目是第一个在洛阳市公共资源交易中心进行评审的项目。该项目于 4 月 19 日完成招标，招标控制价 26 万元，中标价 23.4 万元，节支率 10%。

目前在洛阳市公共资源交易中心已完成的采购项目：

1. 轻量型人机协作机器人系统采购项目。
2. 运动技术、机能与心理诊断实验室项目。
3. 2018 级新生军训服装采购项目。

五、存在的问题、原因及改进措施

（一）采购周期长

“创新创业实践基地装修改造项目”

项目简介：经相关部门前期论证，采用设计与施工分别采购的方式进行。

设计采购：预算 16.9 万元，由专业组以竞争性磋商方式组织采购，分别于 2017 年 5 月 31 日，6 月 14 日，6 月 29

日进行了三次磋商，成交价 16.3 万元。

施工招标：预算 399.7 万元，由省公共资源交易中心进行公开招标。

2017 年 9 月 26 日施工项目通过办公 OA 到达招标办；

9 月 27 日招标办报财政厅审批通过，采购方式为公开招标；

2018 年 5 月 15 日招标办收到专业组招标文件，同时报省公共资源交易中心审批；

5 月 17 日审批通过，协调安排开标场地；

6 月 20 日完成招标，中标价 370.1 万元，节支率 7.4%。

原因分析：

1. 该项目采用先招设计方案，后招施工单位，分两步实施，两次采购。

2. 招标文件中的施工清单需要两家第三方造价咨询机构进行比对和审核。

3. 按照《政府采购法》要求，凡是 300 万元以上的政府采购项目需经专家论证，并在“河南省政府采购网”上公示。

改进措施：

1. 建议同类项目开始前组织专家、相关部门就招标方案采用设计、施工分步实施还是设计施工一体化方案的利弊进行研究分析，优化招标方案。

2. 积极协调第三方造价咨询机构，提高清单编制效率。

（二）流标、废标

1. 农业工程智能化与信息化实验室建设项目，预算 30 万元，中标价 29.88 万元；机械工程创新设计及智能制造专业实验室建设项目，预算 66 万元，中标价 65.89 万元。

以上两个项目分别于 2018 年 5 月 4 日、5 月 9 日、6 月

1 日、6 月 29 日进行四次招标（两次流标，一次废标）。

2. 物理学院电致发光测试系统采购项目，分别于 2018 年 2 月 8 日、3 月 9 日、3 月 23 日、6 月 15 日先后组织了四次询价，成交价 13.69 万（两次废标，一次流标）。

3. 学生公寓中水回收工程维修整改设计方案项目，分别于 2018 年 3 月 20 日、3 月 30 日、5 月 21 日、6 月 1 日先后组织了四次采购活动，预算 4.5 万元，成交价 4.4 万元（三次废标）。

原因分析：

1. 潜在供应商不认真，在提供的投标文件中，不按要求编制响应文件，导致废标。

2. 市场调研不充分，采购文件中预算和技术参数设置不科学，供应商参与投标的积极性不高，合格供应商不足 3 家，导致流标。

改进措施：

1. 建议申请单位和专业组充分进行市场调研和前期论证工作，提出更为科学的采购需求、采购预算。

2. 强化业务学习，提高招标文件质量。

招标采购管理办公室

2018 年 6 月 30 日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：刘岳文

责任编辑：韦晓娅