

采购简报

〔2018〕第4期

招标采购管理办公室

2018年12月31日



关于2018年第四季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：

一、总体情况

四季度采购预算 4353.55 万元，完成 4353.55 万元，总中标金额 4220.61 万元，节支率 3.05%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 3787.51 万元，总中标金额 3721.89 万元，节支率 1.73%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 386.43 万元，总成交金额 341.57 万元，节支率 11.61%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 179.60 万元，总成交金额 157.15 万元，节支率 12.50%。

二、重大项目

（一）保安服务项目

10月23日保安服务项目通过办公OA到达招标办；

10月24日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

11月6日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告。

12月11日完成采购。该项目预算1320万元,其中包1预算978万元,中标价971.04万元,节支率0.71%;包2预算342万元,中标价332.59万元,节支率2.75%。

采购申请单位:保卫处

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

(二) 2018年电子文献资源采购项目

6月1日2018年图书期刊采购项目通过办公OA到达招标办;

6月1日招标办按照单一来源方式报财政厅审批;

7月16日财政厅审批采购方式为公开招标;

8月22日在河南省公共资源交易中心开标,共有18个包,但每个包的投标商只有1家,该项目流标;同日向省财政厅递交变更采购方式的请示;

9月29日招标办接到专业组单一来源采购文件,并在河南省公共资源交易中心注册,申请开标场地及时间;

10月19日有17个包完成采购,包7流标;12月4日包7完成采购。该项目预算365.80万元,总成交价365.73万元。

由于财政厅政府采购处对单一来源采购项目进行审核控制,批复方式为公开招标,流标后招标办及时向财政厅政府采购处说明情况,申请改变采购方式为单一来源采购。

采购申请单位:图书馆

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

(三) 临床医学院设备申购(进口)项目

9 月 29 日临床医学院设备申购 (进口) 项目通过办公 OA 到达招标办 ;

9 月 29 日招标办报财政厅备案通过 ,采购方式为公开招标 ;

10 月 29 日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告 ;

11 月 22 日完成招标 ,预算 289 万元 ,中标价 286 万元 ,节支率 1.04%。

采购申请单位 : 临床医学院

招标采购专业组 : 国有资产管理处

采购管理单位 : 招标采购管理办公室

三、重要项目

(一) 生态学、作物学学科提升仪器采购 (进口) 项目

8 月 18 日生态学、作物学学科提升仪器采购 (进口) 项目通过办公 OA 到达招标办 ;

8 月 27 日招标办报财政厅备案通过 ,采购方式为公开招标 ;

9 月 25 日招标办接到专业组招标文件,建议采购申请单位复核技术参数 , 并及时发布公告 ;

11 月 9 日开标后因包 1、包 2 有效投标人不足三家 , 流标 ;

12 月 21 日二次开标 , 完成招标 , 预算共 203.84 万元 , 其中包 1 预算 108.34 万元 , 中标价 108 万元 , 节支率 0.31% ; 包 2 预算 95.50 万元 , 中标价 95.35 万元 , 节支率 0.16%。

采购申请单位 : 农学院

招标采购专业组 : 国有资产管理处

采购管理单位 : 招标采购管理办公室

(二) 软件学院机房设备购置项目

7月10日软件学院机房设备购置项目通过办公OA到达招标办；

7月13日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标；

8月2日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告；

9月4日包1完成采购,11月15日包2完成采购。预算共211.37万元,其中包1预算64.13万元,中标价62.88万元,节支率1.95%;包2预算147.24万元,中标价144.97万元,节支率1.55%。

采购申请单位：软件学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(三) 轴承套圈智能精密磨削数控加工系统项目

2017年12月1日轴承套圈智能精密磨削数控加工系统项目通过办公OA到达招标办；单一来源采购公示后招标办报财政厅审批,批复后采购申请单位变更技术参数,并重新论证；

2018年9月26日招标办重新报批；

10月12日招标办接到专业组磋商文件,并及时发布公告；

10月26日完成采购。预算160万元,成交价159.90万元,节支率0.06%。

采购申请单位：材料摩擦学实验室

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(四) 异地数据容灾备份中心建设项目

10月22日异地数据容灾备份中心建设项目通过办公OA到达招标办；

10 月 22 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

11 月 12 日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告；

12 月 20 日完成招标，预算 165 万元，中标价 162.60 万元，节支率 1.45%。

采购申请单位：网络信息中心

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（五）医学生命馆设备采购项目

10 月 26 日医学生命馆设备采购项目通过办公 OA 到达招标办；

10 月 26 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

11 月 25 日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告；

12 月 20 日完成招标，预算 193.50 万元，中标价 185 万元，节支率 4.39%。

采购申请单位：医学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（六）便携式 X 射线残余应力分析仪（进口）项目

9 月 13 日便携式 X 射线残余应力分析仪（进口）项目通过办公 OA 到达招标办；

9 月 14 日采购申请单位准备进口设备审核前公示材料；

9 月 14 日招标办报财政厅备案通过,采购方式为竞争性磋商；

10 月 9 日招标办接到专业组磋商文件,并及时发布公告；

10 月 23 日完成磋商，预算 100 万元，中标价 99.68 万

元，节支率 0.32%。

采购申请单位：机电工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

四、创新性工作

编制《校内采购评审流程及要求》

为进一步规范校内采购项目评审过程中评审专家、用户代表以及工作人员的行为，招标办编制了《校内采购评审流程及要求》。该流程及要求对采购评审各个环节提出了具体的工作要求，同时明确了评审专家的权力与职责等。

招标采购管理办公室

2018 年 12 月 31 日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：刘岳文

责任编辑：韦晓娅