

采购简报

〔2021〕第1期

国有资产管理处（招标采购管理办公室）

2021年3月29日



关于 2021 年第一季度 学校招标采购项目进展情况的报告


为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：

一、总体情况

一季度采购预算 1902.74 万元，完成 1902.74 万元，总中标金额 1829.45 万元，节支率 3.85%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 1863.34 万元，总中标金额 1799.65 万元，节支率 3.41%。

（二）网上商城采购：项目总预算额 39.4 万元，总成交金额 29.8 万元，节支率 24.4%。



二、重大项目

(一) 特种有色金属新材料开发平台

材料学院通过办公 OA 申请河南科技大学特种有色金属新材料开发平台项目，2020 年 12 月 3 日到达招标办（用时 8 天）；

2020 年 12 月 11 日招标办报财政厅备案通过，采购方式公开招标；

2021 年 1 月 5 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 25 天)；

2021 年 1 月 12 日发布采购公告；

2021 年 2 月 2 日完成项目招标(用时 21 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 61 天。

该项目预算 300 万元，中标价 299.1 万元，节支率 0.3%。

采购申请单位：材料学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(二) 临床医学专业基础教学条件完善提升项目

基础医学院通过办公 OA 申请临床医学专业基础教学条件完善提升项目，2020 年 11 月 2 日到达招标办（用时 7 天）；

2020 年 11 月 11 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

2020 年 12 月 08 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 36 天)；

2020 年 12 月 24 日发布采购公告，2021 年 1 月 14 日开标，包 1 供应商不足三家，废标，包 2 中标。

2021 年 1 月 19 日发布包 1 二次公告，并于 2021 年 02 月 19 日二次开标；

2021 年 1 月 15 日完成包 2 项目招标(用时 22 天)；

2021 年 2 月 20 日完成包 1 项目招标（用时 58 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 110 天。

该项目预算 200 万元，共分为 2 个包段，包 1 预算 120 万元,中标价 108.63 万元，节支率 9.48%；包 2 预算 80 万元，中标价 79.69 万元，节支率 0.39%。

采购申请单位：基础医学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(三) 产出导向的电工电子实验中心建设项目

电气工程学院通过办公 OA 申请产出导向的电工电子实验中心建设项目，2020 年 12 月 3 日到达招标办（用时 29 天）；

2020 年 12 月 21 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

2021 年 2 月 2 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 43 天)；

2021 年 2 月 23 日发布采购公告，2021 年 3 月 17 日开标，采购内容修正，废标；

2021 年 2 月 26 日发布二次公告，并于 2021 年 3 月 22 日二次开标；

2021 年 3 月 23 日包 1、包 2 项目中标，包 3 因四家有效投标人，其中三家核心产品为同一品牌废标(用时 28 天)；

2021 年 3 月 24 日发布包 3 二次招标公告，将于 4 月 14 日开标。
该项目预算 200 万元，共分为 3 个包段，包 1 预算 74 万元,中标价 72.88 万元，节支率 1.51%；包 2 预算 86 万元，中标价 85.78 万元，节支率 0.26%。

采购申请单位：电气工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

三、重要项目

(一) 自动化专业实验室平台建设

信息工程学院通过办公 OA 申请河南科技大学自动化专业实验室平台建设项目，2020 年 11 月 12 日到达招标办（用时 6 天）；

2020 年 11 月 16 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为竞争

性磋商；

2020 年 12 月 22 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 40 天)；

2020 年 12 月 30 日发布采购公告；

2021 年 1 月 28 日完成项目招标(用时 29 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 77 天。

该项目预算 150 万元，共分为 2 个包段，包 1 预算 57 万元，中标价 56.7 万元，节支率 0.53%；包 2 预算 93 万元，中标价 92.73 万元，节支率 0.29%。

采购申请单位：信息工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

(二) 商科创新型人才培养平台建设

管理学院通过办公 OA 申请商科创新型人才培养平台建设项目，2020 年 12 月 3 日到达招标办（用时 8 天）；

2020 年 12 月 8 日招标办报财政厅备案通过，采购方式公开招标；

2021 年 1 月 18 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 41 天)；

2021 年 2 月 3 日发布采购公告；

2021 年 3 月 2 日完成项目招标(用时 27 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 89 天。

该项目预算 140 万元，中标价 138.68 万元，节支率 0.94%。

采购申请单位：管理学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

四、我校荣获“2020 年度政府采购先进高校”称号

2021 年 3 月 18 日由财政部指定政府采购宣传媒体《政府采购信息报》联合政府采购信息网举办的“18 周岁双庆典暨 16 届全国政府采购集采年会”颁奖盛典在北京举行。年会对 2020 年度在政府采购活动中表现突出的单位予以表彰，我校荣获“2020 年度政府采购先进高校”称号。

五、落实政府采购备选库、名录库、资格库专项清理

按照《河南省财政厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》要求，学校组织相关部门召开专项会议。经自查，我校小型修缮工程维修库、公车租赁库在本次清理范围。

自 2021 年 3 月 12 日起，停止使用此两类备选库，在上级有关办法正式印发前，相关项目的采购按照《河南科技大学招标采购管理办法（2019 年修订）》进行。（《河南省财政厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》见附件 1）

六、报送采购计划

根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8 号）和河南省深化政府采购制度改革工作方案有关要求，为进一步加强采购计划管理、科学编制采购需求、做好采购意向公开工作。校属各单位应切实做好采购计划报送工作，具体要求如下：

一、报送范围。学校自行采购标准以上所有采购项目。网上商城、小额零星采购和应急采购类项目暂不报送。

二、报送内容。采购计划应当包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、资金支付时间等。其中，采购需求概况应当包括采购标的名称，采购标的需执行的标准、需实现的主要功能或者目标，采购标的数量（货物类），或者采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求（服务、修缮类）。

三、报送时间。修缮维修类项目每月最后一周报送下月采购计划，货物、服务类采购项目每季度最后一周报送下一季度采购计划。公开招标项目报送后由招标采购管理办公室按照相关规定进行采购意向公开。

四、报送方式。采购计划经采购单位负责人签字加盖公章后报国有资产管理处（招标采购管理办公室）招标采购科（致远楼 314 房间）电子版同时发送至邮箱 cgjh@haust.edu.cn。国有资产管理处（招标采购管理办公室）将加强采购计划审核、科学论证统筹，合理安排采购批次，原则上未报送计划的项目本批次不予安排采购。

（河南科技大学货物类项目采购计划表、河南科技大学服务类项目采购计划表、河南科技大学修缮维修类项目采购计划表见附件 2.1-2.3）

附件1：《河南省财政厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》

附件2：

2.1 河南科技大学货物类项目采购计划表

2.2 河南科技大学服务类项目采购计划表

2.3 河南科技大学修缮维修类项目采购计划表

招标采购管理办公室

2021年3月29日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：钱 昕

责任编辑：白露露

附件1

河南省财政厅文件

豫财购〔2021〕1号

河南省财政厅关于开展政府采购备选库、 名录库、资格库专项清理的通知

省直各部门，各省辖市财政局、济源示范区财政金融局，有关县（市）财政局：

为进一步优化我省政府采购营商环境，维护政府采购市场秩序，根据财政部办公厅《关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知》（财办库〔2021〕14号，附件1）要求，现就我省开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作有关事项通知如下：

一、清理范围

除小额零星采购适用的协议供货、定点采购外，对于分散采

购限额标准以上或集中采购目录以内的政府采购项目（含已开展采购活动尚未签订合同、合同尚在履约期的政府采购项目），通过入围等方式设置的、作为参加政府采购活动资格条件的各类备选库、名录库、资格库等供应商库。

二、具体时间安排

（一）自查清理阶段（2021 年 2 月 1 日至 3 月 10 日）。各市、县财政部门要组织采购人开展全面自查和清理，取缔各类政府采购备选库、名录库、资格库等，填写《政府采购入围备选库、名录库、资格库自查项目统计表》（附件 2）。省级各预算主管部门组织所属单位开展自查清理，并于 2021 年 3 月 10 日前汇总填写附件 2 统计表，连同自查清理情况说明一并报送省财政厅（电子版发送至 henancgc@126.com，无相关情况也需报送）。

（二）重点核查阶段（2021 年 3 月 10 日到 3 月 25 日）。各市、县财政部门要根据采购人自查和清理情况开展重点核查。核查项目数量和比例由各市、县财政部门结合实际自行确定，但涉及财务审计和资产评估服务的采购项目核查比例不低于 50%；核查结束后，各市、县财政部门填报《政府采购入围备选库、名录库、资格库专项清理项目核查表》（附件 3），连同清理核查情况、附件 2 统计表一并形成书面报告，于 2021 年 3 月 26 日前上报省财政厅。省财政厅也将对省级预算单位清理结果进行核查。对核查发现的漏报瞒报、清理不到位等问题进行通报，并责令限期整改。

三、清理要求

(一) 对尚未签订合同和签订合同但尚未履行的,依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条规定和财办库〔2021〕14号文件“二、(三)”要求重新开展采购活动,并通知有关方。

(二) 已签订合同尚在履约期的,依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定终止合同,并通知有关方。

各地各部门要认真按照通知规定的时限完成清理并做好信息报送工作。省财政厅于2021年2月10日起开设举报邮箱 henancgc@126.com,任何单位及个人均可通过邮箱反映违规设立备选库、名录库、资格库等情况。

联系人:李莹 0371—65808425

李庆伟 0371—65808413 (传真)

- 附件:1. 财政部办公厅关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知(财办库〔2021〕14号)
2. 政府采购入围备选库、名录库、资格库自查项目统计表(采购人填报)
3. 政府采购入围备选库、名录库、资格库专项清理项目核查表(各级财政部门填报)



附件二

2.1 河南科技大学货物类项目采购计划表

河南科技大学货物类项目采购计划表

计划采购单位:

单位负责人:

[illegible]

2.2 河南科技大学服务类项目采购计划表

河南科技大学服务类项目采购计划表

计划采购单位:

单位负责人:

[illegible]

2.3 河南科技大学修缮维修类项目采购计划表

河南科技大学修缮维修类项目采购计划表

计划采购单位：

单位负责人:

[illegible]