

采购简报

〔2018〕第3期

招标采购管理办公室

2018年9月28日



关于2018年第三季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：

一、总体情况

三季度采购预算 1930.85 万元，完成 1920.53 万元，总中标金额 1466.75 万元，节支率 9.93%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 1362.21 万元，已完成 1070.21 万元，总中标金额 951.58 万元，节支率 11.08%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 416.34 万元，已完成 406.02 万元，总中标金额 375.66 万元，节支率 7.48%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 152.3 万元，已完成 152.3 万元，总中标金额 139.5 万元，节支率 8.4%。

二、重大项目

图书馆 2018 年图书期刊采购项目

6 月 1 日招标办收到采购项目申请；

6 月 4 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 29 日招标办接到专业组招标文件，预算 292 万元，共 5 个包，并及时发布公告；

7 月 30 日完成招标。中标供应商折扣分别为 0.678 折、0.68 折、0.68 折、0.66 折、0.8 折。

采购申请单位：图书馆

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

三、重要项目

（一）网络中心防护体系及数据分析平台建设项目

5 月 11 日招标办收到采购项目申请；

5 月 15 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 29 日招标办接到专业组招标文件，并及时发布公告；

包 A、包 C 于 7 月 31 日完成招标，包 B 流标，于 8 月 28 日完成招标。项目预算 276 万元，其中包 A 预算 150 万元，中标价 147.3 万元，节支率 1.82%；包 B 预算 60 万元，中标价 50 万元，节支率 16.67%；包 C 预算 66 万元，中标价 53.4 万元，节支率 19.09%。

采购申请单位：网络信息中心

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

（二）高纯材料分析检测设备（进口）项目

4 月 16 日招标办收到采购项目申请，等待申请单位准备相关论证材料；

5月31日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标;

6月11日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告;

包1于7月12日完成招标,包2流标,于8月8日完成招标。项目预算220万元,其中包1预算170万元,中标价169.8万元,节支率0.12%;包2预算50万元,中标价49.8万元,节支率0.4%。

采购申请单位:材料科学与工程学院

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

(三) 一期安防系统建设项目

7月9日招标办收到采购项目申请;

7月9日招标办报财政厅备案通过,采购方式为公开招标;

7月27日招标办接到专业组招标文件,并及时发布公告;

8月12日完成采购,预算157.7万元,中标价153.8万元,节支率2.48%。

采购申请单位:保卫处

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

四、创新性工作

(一) 网上商城议价

网上商城自开通以来,不同供应商的同类产品价格统一。为降低采购成本,节约资金,我校联合省内其他高校多次向上级主管部门申请议价采购,打破供应商之间价格壁垒,经主管部门与电商协调,于8月底正式开通在线议价功能。招

标办按照河南省财政厅《关于网上商城增加采购人与电商在线议价功能的公告》要求就议价功能进行了前期准备和测试。

9 月份网上商城采购预算 24.2 万元，议价后，中标价 22.1 万元，节支率 8.7%。此举提高了采购效率，降低了采购成本。接下来，招标办将继续完善议价措施，争取更大的价格优惠。

（二）制定信息公告模板

采购信息公告后，潜在供应商对项目基本情况、技术要求、资格条件等存在疑问。

为使潜在供应商清楚采购项目要求，避免无效投标，招标办制定了采购信息公告模板。对采购项目核心内容进行简要说明，并对供应商资格条件、获取采购文件、投标保证金等做出明确要求。

（三）制定招标文件模板

为有效降低流、废标几率，招标办牵头联合各专业组、职能部门对前期的流、废标项目的招标文件进行汇总分析，从参数制定、评分办法、资格要求等方面查找原因，制定了公开招标、磋商、竞谈等采购文件模板，提高了采购文件的编制质量，最大限度满足了用户需求，降低了采购成本。

招标采购管理办公室

2018 年 9 月 28 日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：刘岳文

责任编辑：韦晓娅