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招标采购管理办公室           2020 年 3 月 29 日 

★ 
关于 2020 年第一季度 

学校招标采购项目进展情况的报告 
 

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目

的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进

行了专项统计，现将有关情况报告如下： 

一、总体情况 

一季度采购预算 850.47 万元，完成 850.47 万元，总中标金

额 810.15 万元，节支率 4.74%。 

（一）省集采中心采购项目：总预算额 585 万元，总中标金

额 581.52 万元，节支率 0.60%。 

（二）校内集中采购：项目总预算额 231.17 万元，总成交

金额 200.37 万元，节支率 13.33%。 

（三）网上商城采购：项目总预算额 34.30 万元，总成交金

额 28.26 万元，节支率 17.61%。 
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二、疫情防控物资采购 

疫情防控期间，招标办开辟 “应急采购绿色通道”，为打

赢疫情防控攻坚战提供采购服务保障。 

（一）校医院疫情防控物资采购项目 

根据疫情防控需要，按照应急采购特事特办，简化审批程序，

协助校医院先后完成红外体温探测仪、消毒液、口罩等防控物资

采购。 

（二）后勤管理处疫情防疫物资采购项目 

2 月 17 日疫情防控留观区急需采购被子、褥子、被罩、床单、

枕头、枕头套等物资，预算 5万元，共计 100 套。招标办、后勤

管理处等通过电话、网络等方式多方咨询寻找货源，通过议价于
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2 月 24 日完成采购任务。成交价 4.23 万元。 

（三）西苑校区疫情防控隔离区改造项目 

经学校会议研究决定，西苑校区疫情防控隔离区改造项目，

预算 81 万元。按照应急采购管理办法，3 月 4日下午相关单位研

究确定施工单位，3 月 5 日进行合同谈判，确定工期及施工要求。

3 月 20 日完成。 

（四）西苑校区北院多媒体教室设备项目 

为保证疫情期间教学需要， 2月21日招标办通过远程开标、

远程评审等程序，完成采购任务。该项目预算 10 万元，成交价

为 9.8 万元。 

（五）医学楼一楼音乐厅装修项目 

3 月 13 日发布采购公告，3 月 23 日招标办通过远程开标、

远程评审等程序，完成采购任务。该项目预算 22.14 万元，成交

价为 16 万元。 

（六）全自动化学发光图像分析系统项目 

3 月 25 日发布采购公告，3 月 31 日招标办通过远程开标、

远程评审等程序，完成采购任务。该项目预算 9万元，成交价为

8.86 万元。 

三、重大项目 

（一）RV 减速器摆线针轮精密磨削试验装置采购项目 
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机械装备先进制造河南省协同创新中心通过办公 OA 申请 RV

减速器摆线针轮精密磨削试验装置采购项目 2019 年 11 月 6 日到

达招标办（用时 2 天）； 

11 月 6 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标； 

11 月 12 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的

招标文件(用时 7天)； 

11 月 14 日发布招标公告，12 月 6 日因有效投标人不足三家

而废标。12 月 18 日发布重招公告，2020 年 1月 8 日完成招标（两

次招标用时 56 天，法定时间≥20 天）。 

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 65 天。 

该项目预算 200 万元，中标价 198 万元，节支率 1%。 

采购申请单位：机械装备先进制造河南省协同创新中心 

招标采购专业组：国有资产管理处 

采购管理单位：招标采购管理办公室 

（二）大规模常态化录播及可视化教学中心设备采购项目 

网络信息中心通过办公 OA 申请大规模常态化录播及可视化

教学中心设备采购项目 2019 年 12 月 12 日到达招标办（用时 4

天）； 

12月13日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标； 

12 月 21 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的

招标文件(用时 9天)； 
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12 月 26 日发布招标公告，2020 年 1 月 16 日完成招标(用时

22 天，法定时间≥20 天)； 

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 39 天。 

该项目包1预算270万元，中标价268.67万元，节支率0.49%；

包 2 预算 30 万元，中标价 29.90 万元，节支率 0.33%。 

采购申请单位：网络信息中心 

招标采购专业组：国有资产管理处  

采购管理单位：招标采购管理办公室 

四、学科提升项目 

搅拌摩擦焊设备项目 

材料科学与工程学院通过办公 OA 申请搅拌摩擦焊设备项目

2019 年 11 月 28 日到达招标办（用时 11 天）； 

11 月 28 日发布单一来源采购公示，12 月 10 日招标办报财

政厅备案通过，采购方式为单一来源采购； 

12 月 17 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的

采购文件（用时 8 天）； 

2020 年 1 月 6 日发布单采公告，1 月 13 日完成采购（用时

47 天）。 

该项目自进入采购流程到采购完成历时共 57 天。 

该项目预算 85 万元，成交价 84.95 万元，节支率 0.06%。 

采购申请单位：材料科学与工程学院 

招标采购专业组：国有资产管理处 
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采购管理单位：招标采购管理办公室 

五、贯彻学习《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购

目录及标准（2020 年版）的通知》 

河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）（见附件）明

确了集中采购机构采购项目目录、分散采购限额标准、公开招标

数额标准等内容。 

 

附件：河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及 

标准（2020 年版）的通知（豫财购〔2020〕4号） 

 

 

招标采购管理办公室 

2020 年 3 月 29 日 

 

 

 

 

呈：全体校领导 

发：校属各单位主要负责人 
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